



การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เทศบาลตำบลเชิงเครี



งานนโยบายและแผน สำนักปลัดเทศบาล
เทศบาลตำบลเชิงเครี
อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

คำนำ

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 หมวด 6 ข้อ 29 ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนา มีหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการ จะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไประเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเชียงเครือ จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเชียงเครือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ขึ้น เพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกเทศมนตรีทราบ คณะกรรมการหวังอย่างยิ่งว่าเป็นว่ารายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาท้องถิ่นให้สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

สารบัญ

	หน้า
ส่วนที่ 1 บทนำ	1
1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล	
2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล	
3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล	
4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล	
5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล	
ส่วนที่ 2 การติดตามและประเมินผล	14
ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล	33
ส่วนที่ 4 สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ	53

สารบัญ

	หน้า
บทสรุปผู้บริหารท้องถิ่น	ก
ส่วนที่ 1 บทนำ	1
1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล	
2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล	
3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล	
4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล	
5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล	
ส่วนที่ 2 การติดตามและประเมินผล	10
ส่วนที่ 3 ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน	16
ส่วนที่ 4 ปัญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน	43

บทสรุปผู้บริหารท้องถิ่น

ก

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 หมวด 6 ข้อ 29 ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนามีหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ถือว่าเป็นกระบวนการสำคัญต่อการพัฒนาท้องถิ่น เพราะระบบการติดตามและประเมินผล เป็นเครื่องบ่งชี้ว่าแผนพัฒนาท้องถิ่นสามารถนำไปใช้ให้เกิดการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง ผลจากการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่ และทำให้ทราบถึงปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน เพื่อจะได้นำข้อมูลดังกล่าวไปปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาต่อไป

ข้อเสนอจากการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน

1.โครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณให้ดำเนินการแล้ว ไม่ควรโอนงบประมาณเพิ่มในภายหลัง เพราะสะท้อนให้เห็นถึงความล้มเหลวในการบริหารงบประมาณที่ผิดพลาดอันเนื่องมาจากขาดการวิเคราะห์การใช้จ่ายงบประมาณอย่างรอบด้าน ควรมีการตั้งงบประมาณให้สอดคล้องกับการเบิกจ่ายจริง

2.โครงการ / กิจกรรมที่ได้ตั้งงบประมาณในเทศบัญญัติแล้ว ควรเร่งรัดดำเนินโครงการ/กิจกรรมให้เสร็จสิ้นภายในปีงบประมาณนั้นๆ

3.โครงการ/กิจกรรมที่มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีงบประมาณ ควรมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดงานที่แตกต่างไปจากเดิมบ้าง โดยเน้นประโยชน์ของชุมชนเป็นสำคัญ

4.ทุกแผนงาน/โครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาควรคำนึงถึงความเป็นไปได้ในเรื่องของความพร้อมด้านพื้นที่ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม และสถานะทางการเงิน การคลังของท้องถิ่นเป็นสำคัญ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานภายนอก

5. ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมของเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยนให้มากขึ้น ทั้งก่อนการดำเนินโครงการ ระหว่างดำเนินโครงการ และเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ โดยหาแนวทางวิธีการให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกขั้นตอนของการดำเนินโครงการของเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน รวมถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้รับรู้ ตรวจสอบการดำเนินโครงการให้มากขึ้น

6. ควรมีการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน และมีฐานข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน เพื่อสามารถใช้ประกอบเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของชุมชน เพื่อนำไปสู่แนวทางการกำหนดทิศทางการพัฒนาที่สามารถสนองต่อความต้องการของประชาชนและสามารถแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างรวดเร็ว

7. ควรมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร การดำเนินโครงการให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึงด้วยวิธีการต่างๆ ที่สามารถเข้าถึงประชาชน ชุมชน ให้ได้รับข้อมูลข่าวสารมากที่สุด

8. ควรมีการบริหารจัดการงบประมาณอย่างเหมาะสม ตลอดจนดำเนินการโครงการพัฒนาให้ครอบคลุมทุกพื้นที่อย่างทั่วถึง

ส่วนที่ 1

บทนำ

1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมายไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหาร พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเชียงเคียว สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลเชียงเคียว จึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความสำคัญ ดังนี้

1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาเทศบาลตำบลเชียงเคียวหรือกิจกรรมต่างๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน

2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาเทศบาลตำบลเชียงเคียวตรวจสอบดูว่าแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร

3. ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

4. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงานตามภารกิจของเทศบาลตำบลเชียงเคียวว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหาร สมาชิกสภา ปลัด/รองปลัดเทศบาลตำบลเชียงเคียว ผู้บริหารระดับหัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง บุคลากรของเทศบาลตำบลเชียงเคียว สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนตำบลเชียงเคียว

บทสรุปของความสำคัญก็คือ ในการนำไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อๆ ไปเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขรอบคอบในการดำเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็ต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาหลงให้ได้

ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็ต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสีย ในเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยนให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดำเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยนโดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง

2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่า สิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้

1. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นของเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยนซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้
3. เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นของเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน
4. เพื่อทราบถึงสภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน
5. เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหาร ปลัด/รองปลัดผู้บริหารระดับสำนัก/กองทุกระดับของเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยนที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่างๆเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในตำบลเชียงเคี่ยน และชุมชนทั้ง 17 ชุมชน หรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด
6. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 29 กำหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

- (1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
- (2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

(4) แต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

1. การดำเนินการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวน 11 คน ประกอบด้วย

- 1) สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยนที่สภาเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยนคัดเลือก จำนวน 3 คน
- 2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน
- 3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน
- 4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จำนวน 2 คน
- 5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยนต้องดำเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

1. ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยการกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน
2. ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา
3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อนายกเทศมนตรีตำบลเชียงเคี่ยนเพื่อดำเนินการต่อไป

2. การกำหนดแนวทางและวิธีการ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยนได้กำหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน ดังนี้

2.1 การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามีวัตถุประสงค์หลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการกำหนดตัวชี้วัด : KPI) ถ้ากำหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้ผล การนำผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลักๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วนำผลที่ได้มากำหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม

2.2 วางแผนติดตามและประเมินผล จะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงาน จาก ข้อ 2.1 มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตาม แหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ

2.3 ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และ ขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องการในขั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนา ท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้ครบ ชั้นต่ำตามที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้ แต่ละโครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจกแจง ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จำนวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนต์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสม ของพื้นที่เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน

2.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบ ที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะ ก็ได้ตามความเหมาะสมของเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็นรายงาน เชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ ที่คาดว่าจะได้รับการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3


2.6 รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอ ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยนต่อนายกเทศมนตรี ตำบลเชียงเคี่ยน เพื่อให้นายกเทศมนตรีตำบลเชียงเคี่ยนเสนอต่อสภาเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยนและคณะกรรมการ พัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

2.7 การวินิจฉัยสั่งการ การนำเสนอเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจาก คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยนหรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจ ในสำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจ กระทำโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อนายกเทศมนตรีตำบลเชียงเคี่ยน

3. การรายงานผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยนมีอำนาจหน้าที่ ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายกเทศมนตรีตำบล เชียงเคี่ยน เพื่อให้นายกเทศมนตรีตำบลเชียงเคี่ยนเสนอต่อสภาเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน และคณะกรรมการ พัฒนาของเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ขั้นตอนการรายงานผล



ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในตำบลเชียงเคี่ยนทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยนใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวม โดยการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผล เช่น แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตรฐานประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น หรือโดยการสร้างเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires) แบบสัมภาษณ์ (Interview) และแบบสังเกตการณ์ (Observation) เป็นต้น โดยอาศัยสภาพพื้นที่ทั่วไป อำนาจหน้าที่ ภารกิจของเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยนรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่างๆ ที่ได้กำหนดขึ้นหรือการนำไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว จึงนำเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม ดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลสรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป

4.1 การกำหนดวิธีการติดตามและประเมินผล

การประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา จะมีเกณฑ์มาตรฐาน และตัวชี้วัด สำหรับใช้เป็นกรอบในการประเมินเพื่อให้เกิดความชัดเจน เป็นระบบ มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ โดยประกอบด้วย เกณฑ์ที่สำคัญใน 1 ระดับ คือ เกณฑ์การประเมินหน่วยงาน และเกณฑ์การประเมินโครงการ ดังนี้

1. เกณฑ์การประเมินหน่วยงาน

เกณฑ์มาตรฐาน (Standard Criteria)	ตัวชี้วัด (Indicators)
1. สัมฤทธิ์ผลและการบรรลุวัตถุประสงค์ของนโยบาย	- ผลผลิต - ผลลัพธ์
2. ความเสมอภาคและความเป็นธรรมในสังคม	- การเข้าถึง - การจัดสรรทรัพยากร - การกระจายผลประโยชน์ - ความเสมอภาค
3. ความสามารถและคุณภาพในการบริการ	- สมรรถนะของหน่วยงาน - ความทั่วถึงและเพียงพอ - ความถี่ในการให้บริการ - ประสิทธิภาพการให้บริการ
4. ความรับผิดชอบของหน่วยงาน	- พันธกิจต่อสังคม - ความรับผิดชอบต่อสาธารณะ - การให้หลักประกันความเสี่ยง - การยอมรับข้อผิดพลาด
5. การสนองตอบต่อความต้องการประชาชน	- การกำหนดประเด็นปัญหา - การรับฟังความคิดเห็น - กลยุทธ์ในการแก้ไขปัญหา - ความรวดเร็วในการแก้ไขปัญหา
6. ความพึงพอใจของประชากรกลุ่มเป้าหมาย	- ระดับความพึงพอใจ - การยอมรับ/การคิดค้น
7. ผลเสียหายต่อสังคม	- ผลกระทบภายนอก (ทางบวกและทางลบ) - ต้นทุนทางสังคม

2. เกณฑ์การประเมินโครงการ

การประเมินโครงการ มีเกณฑ์และตัวชี้วัดที่เป็นเครื่องมือ กำหนดกรอบ ทิศทาง ในการวิเคราะห์ ประเมินโครงการ ประกอบด้วยเกณฑ์ที่สำคัญ ดังนี้

2.1 ความก้าวหน้า(Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่างๆวัดได้จากข้อ บังคับประมาณและที่ผ่านมาโครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมาเป็นการเปรียบเทียบผลของการดำเนิน กิจกรรมกับเป้าหมายที่กำหนดตามแผน การประเมินความก้าวหน้ามุ่งประเด็นที่จะตอบคำถาม ว่าการดำเนิน กิจกรรมตามโครงการสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ที่กำหนดหรือไม่ ประกอบด้วยตัวชี้วัด 4 ตัวชี้วัด คือ

(ก) ผลผลิตเทียบกับเป้าหมายรวมในช่วงเวลา เป็นการเปรียบเทียบสัดส่วนของผลผลิตกับ โครงการว่าบรรลุเป้าหมายมากน้อยเพียงใด เทียบกับเป้าหมายรวมในช่วงเวลาที่กำหนด

(ข) จำนวนกิจกรรมแล้วเสร็จ เนื่องจากประกอบไปด้วยชุดกิจกรรมต่างๆ มาก จำเป็นต้องมี ตัวชี้วัดความก้าวหน้า โดยพิจารณาจำนวนกิจกรรมและประเภทของกิจกรรมที่ได้ดำเนินการไปแล้ว ทั้งกิจกรรม หลักกิจกรรมพื้นฐาน กิจกรรมรอง และกิจกรรมเสริม ในช่วงระยะเวลา อาจเป็นสัปดาห์เป็นเดือน เป็นไตรมาส หรือระยะโครงการ

(ค) ทรัพยากรที่ใช้ไปในช่วงเวลานั้น เป็นตัวชี้วัดความก้าวหน้าของการใช้ทรัพยากรใน โครงการซึ่งครอบคลุมด้านงบประมาณโครงการ ได้แก่ งบประมาณที่ใช้ไป งบประมาณที่อยู่ระหว่างผูกพัน เงินประจำงวดและแผนการใช้จ่ายงบประมาณโครงการ และอัตราการใช้บุคลากรที่สัมพันธ์กับเวลา

(ง) ระยะเวลาที่ใช้ไป เป็นตัวชี้วัดความก้าวหน้าเพื่อดูว่าใช้เวลาไปเท่าใดแล้ว และเหลือ ระยะเวลาอีกเท่าใดจึงจะครบกำหนดแล้วเสร็จ โดยจะใช้เป็นเกณฑ์ประเมินและควบคุมกิจกรรมให้บรรลุ ตามเป้าหมายด้านเวลา และเพื่อทราบถึงระยะเวลาที่ต้องใช้จริงเพื่อให้บรรลุเป้าหมายรวม

2.2 ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิต หรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลเชียงเครือ ซึ่งสามารถวัดได้ ในเชิงปริมาณ ขนาด บรรลุ พื้นที่ จำนวน ระยะเวลา ประกอบด้วย 4 ตัวชี้วัด คือ

(ก) สัดส่วนผลผลิตต่อค่าใช้จ่าย เป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรทางการเงินของ โครงการ เพื่อให้ได้ผลผลิตที่เหมาะสมและคุ้มค่ากับการลงทุน ซึ่งจะช่วยให้เกิดการใช้จ่ายที่เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ ลดค่าใช้จ่ายและประหยัดต้นทุนการผลิต

(ข) ผลผลิตต่อกำลังคน เป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพการผลิตต่อบุคลากรหรือเจ้าหน้าที่โครงการ ซึ่งนอกจากจะเป็นตัวชี้วัดถึงประสิทธิภาพการดำเนินงานแล้ว ยังแสดงถึงสมรรถนะและศักยภาพของทรัพยากร บุคคลในการดำเนินโครงการ และจะเป็นแนวทางในการปรับขนาดกำลังคนที่เหมาะสมในการดำเนินกิจกรรม และการเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรในระยะยาวอีกด้วย

(ค) ผลผลิตต่อหน่วยเวลา เป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพการผลิตในช่วงเวลา อาทิ จำนวน คราวเรือนที่ได้รับการอบรมอาชีพเสริมนอกเหนือฤดูทำนาต่อปี

(ง) การประหยัดทรัพยากรการจัดการ เป็นตัวชี้วัดความสามารถของโครงการในการประหยัดทรัพยากรทางการบริหารจัดการ อาทิ การปรับลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นในการดำเนินโครงการลดขั้นตอนการปฏิบัติซึ่งส่งผลต่อการลดค่าใช้จ่ายของโครงการ การประหยัดค่าพลังงานและค่าสาธารณูปโภคคิดเป็นร้อยละของค่าใช้จ่ายโดยรวม

2.3 ประสิทธิภาพ (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทำให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็นความพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข ประกอบด้วย 4 ตัวชี้วัด คือ

(ก) ระดับการบรรลุเป้าหมาย เป็นตัวชี้วัดว่าโครงการบรรลุเป้าหมายด้านใดบ้าง และการบรรลุเป้าหมายส่งผลต่อประชากรอย่างไร โดยสามารถวัดการเปลี่ยนแปลงในเชิงปริมาณและคุณภาพของประชากร อาทิ เป้าหมายเศรษฐกิจ สังคม เป็นต้น

(ข) ระดับการมีส่วนร่วมเป็นตัวชี้วัดความสำเร็จโดยให้ความสำคัญกับมิติการมีส่วนร่วม โดยสามารถอธิบายความสัมพันธ์เชิงเหตุผล ได้ว่า การมีส่วนร่วมของประชาชน ส่งผลต่อระดับความสำเร็จมากน้อยเพียงไร และโครงการจะปรับปรุง ส่งเสริมการมีส่วนร่วมได้อย่างไร ระดับการมีส่วนร่วมสามารถวัดจากจำนวนประชากร ความถี่ระดับกิจกรรม ซึ่งครอบคลุมการร่วมตัดสินใจ วางแผนและติดตามผล

(ค) ระดับความพึงพอใจ เป็นเกณฑ์วัดระดับการยอมรับ โดยอาจพิจารณาจากสัดส่วนของประชากรเป้าหมายที่พึงพอใจกับบริการของรัฐ สัดส่วนของครัวเรือนที่พอใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่โครงการ ระดับความพึงพอใจในมาตรการโครงการ

(ง) ความเสี่ยงของโครงการ เป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพ เพื่อดูว่าโครงการมีความเสี่ยงในการบรรลุเป้าหมายด้านใด ด้านหนึ่งหรือไม่ ซึ่งค่าความเสี่ยงจะประเมินจากการเปลี่ยนแปลงสถานะแวดล้อมของโครงการ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและสิ่งแวดล้อม

2.4 เกณฑ์ผลกระทบ เป็นการพิจารณาผลกระทบโดยรวมต่อประชากรกลุ่มเป้าหมาย ชุมชน สังคม และหน่วยงานในภาพรวม เป็นผลกระทบระยะยาว ผลกระทบอาจมีทั้งที่มุ่งหวัง และผลกระทบที่ไม่ได้มุ่งหวัง ซึ่งอาจจะเป็นด้านบวกหรือด้านลบก็ได้ ประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัด คือ

(ก) คุณภาพชีวิต เป็นตัวชี้วัดผลกระทบต่อการพัฒนาหรือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชากรกลุ่มเป้าหมาย เช่น รายได้ ความเป็นอยู่ โอกาสทางการศึกษา การมีงานทำ สุขภาพอนามัย สภาพแวดล้อมของครัวเรือนชุมชน โดยสามารถวัดจากสัดส่วนครัวเรือนหรือประชากรที่ได้รับบริการจากโครงการการพัฒนาที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตที่ดี หรือมาตรฐานการดำรงชีพ

(ข) ทศนคติและความเข้าใจ เป็นตัวชี้วัดผลกระทบโดยมุ่งเรื่องทัศนคติ และความเข้าใจของกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อโครงการ โดยสามารถวัดระดับทั้งเชิงบวกและเชิงลบต่อตัวโครงการเอง โดยเฉพาะวัตถุประสงค์และมาตรการนโยบายผลประโยชน์ของโครงการ ความพึงพอใจในการรับบริการ และทัศนคติต่อผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โครงการ

(ค) การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม เป็นตัวชี้วัดผลกระทบโดยให้ความสำคัญเรื่องการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย โดยเปรียบเทียบระยะก่อนและหลังมีโครงการ อาทิ สัดส่วนของครัวเรือนที่ยอมรับเทคโนโลยีที่รักษาสิ่งแวดล้อม จำนวนเกษตรกรที่ทำการเกษตรแบบธรรมชาติมากขึ้น การปฏิบัติของผู้ช่วยวัยาน โดยเคารพกฎจรรยาบรรณมากขึ้น การออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งมากขึ้น และการลดละพฤติกรรมการซื้อขายเสี่ยง การลดพฤติกรรมประพฤติดชอบในการปฏิบัติหน้าที่

5. เกณฑ์ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ หรือผลผลิตที่ได้กำหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนำไปกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ของเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน ประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัด

(ก) ประเด็นปัญหาหลัก ซึ่งพิจารณาจากจำนวนเรื่องหรือประเด็นปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น ทั้งที่ได้รับการแก้ไขแล้ว และที่ยังไม่สามารถแก้ไขได้ รวมถึงการจัดลำดับความสำคัญของปัญหา ความเร่งด่วน ความรุนแรงของปัญหา

(ข) มาตรการหรือกลยุทธ์ในการแก้ไขปัญหา เป็นตัวชี้วัดความสอดคล้องกับการแก้ไขปัญหา ซึ่งมาตรการทั้งระยะสั้นและระยะยาว โดยสามารถดูได้จากมาตรการที่ผู้บริหารโครงการนำมาใช้ตลอดระยะเวลาของการดำเนินโครงการ และความสอดคล้องกับปัญหาหลัก

(ค) ความต้องการหรือข้อเรียกร้องของประชากรกลุ่มเป้าหมาย เป็นตัวชี้วัดถึงความต้องการของผู้รับบริการในการแก้ไขปัญหาที่ประสบอยู่ อาทิ คำร้องเรียน ข้อร้องทุกข์ ให้แก้ไขปัญหา เพื่อสนองตอบ ประชากรกลุ่มเป้าหมายตามโครงการที่ไม่ได้รับผลประโยชน์จากการดำเนินโครงการ หรือได้รับความเสียหายจากการดำเนินโครงการ ซึ่งจะเป็นตัวชี้วัดความสอดคล้องในการดำเนินโครงการและสนองตอบต่อความต้องการของประชากรเป้าหมาย

3. เกณฑ์ความพอเพียง (Adequacy) เป็นการพิจารณาจากการสอดคล้อง โดยพิจารณาระดับความต่อเนื่องของกิจกรรมว่าจะสามารถดำเนินต่อไปได้โดยไม่มีการใช้งบประมาณจากภายนอกโครงการ ความสามารถเลี้ยงตัวเอง นอกจากนี้ยังหมายถึง ความสามารถในการขยายกิจกรรมไปยังพื้นที่แห่งใหม่ ประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัด คือ

(ก) ความอยู่รอดด้านเศรษฐกิจ เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรทางการเงินของโครงการ เช่น จำนวนงบประมาณของโครงการ แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ภาระผูกพัน สัดส่วนค่าใช้จ่ายเทียบกับผลผลิตที่ได้ ปริมาณเงินทุนสำรอง แหล่งสนับสนุนงบประมาณ ปริมาณงบประมาณหรือเงินทุนหมุนเวียน จำนวน หรือขนาดของกองทุนดำเนินโครงการ ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ถึงความอยู่รอดทางเศรษฐกิจของโครงการ

(ข) สมรรถนะด้านสถาบัน เป็นตัวชี้วัดความสามารถของหน่วยงานในการบริหารโครงการ การพัฒนาองค์กรประชาชน การมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ระดับการมีส่วนร่วมของประชากรกลุ่มเป้าหมายในกระบวนการตัดสินใจ การวางแผนงานและบริหารโครงการ และการปรับปรุงระเบียบวิธีการปฏิบัติที่เอื้อต่อการดำเนินโครงการ

(ค) ความเป็นไปได้ในการขยายผล เป็นตัวชี้วัดความยั่งยืนโดยพิจารณาความสามารถในการพึ่งตัวเอง โอกาส และช่องทางในการขยายผลการดำเนินโครงการกรณีโครงการประสบผลสำเร็จดีทั้งการขยายกำลังผลิต ตามแนวราบ กล่าวคือ การเพิ่มกิจกรรมโครงการ การเพิ่มจำนวนประชากรเป้าหมายการขยายกำลังผลิตของโครงการเดิมและการขยายผลในแนวตั้ง ได้แก่ การขยายพื้นที่โครงการ การขยายเครือข่ายโครงการออกไปทั่วภูมิภาค และการยกระดับโครงการเป็นระดับชาติ

4. เกณฑ์ความเป็นธรรม เป็นเกณฑ์ที่มุ่งให้เกิดความเป็นธรรมในสังคม โดยพิจารณาถึงผลลัพธ์และผลกระทบจากโครงการ โดยยึดหลักการว่าประชากรกลุ่มเป้าหมาย จะได้รับหลักประกันเรื่องความเป็นธรรม ความเสมอภาค ความทั่วถึงในการรับบริการ การจัดสรรคุณค่า และการกระจายผลตอบแทนที่เสมอภาคเท่าเทียมกัน ประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัด คือ

(ก) ความเป็นธรรมระหว่างกลุ่มอาชีพ เป็นตัวชี้วัดความเป็นธรรมโดยให้ความสำคัญทุกกลุ่มย่อยในสังคม อาทิ ความเป็นธรรมในการจัดสรรทรัพยากรแหล่งน้ำ กลุ่มเกษตรกรและกลุ่มอาชีพอื่น การจัดหาตำแหน่งให้กับผู้ว่างงานและผู้ถูกเลิกจ้าง มาตรการลดผลกระทบทางสังคม ปัญหาเศรษฐกิจที่จัดให้แก่ประชากรทุกสาขาอาชีพ

(ข) ความเป็นธรรมระหว่างเพศ เป็นตัวชี้วัดที่ให้ความสำคัญเรื่องความเป็นธรรมระหว่างเพศ ซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่มีความสำคัญมากขึ้นในการประเมินโครงการพัฒนา โดยการดำเนินโครงการให้ความเสมอภาคระหว่างเพศ หรือมีการเลือกปฏิบัติระหว่างเพศหรือไม่ โดยสามารถพิจารณาเรื่องความเท่าเทียมในโอกาส บทบาท ระหว่าง ชาย/หญิง การปฏิบัติที่เคารพสิทธิของสตรี

(ค) ความเป็นธรรมระหว่างชุมชน เป็นตัวชี้วัดที่เน้นความเป็นธรรมระหว่างชุมชน ระหว่างชนรุ่นปัจจุบันและชนรุ่นอนาคต ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับการจัดสรร และใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ การจัดหาพลังงานโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ โครงการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และผลกระทบด้านสังคม โดยโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ โครงการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และผลกระทบด้านสังคม โดยคำนึงถึงชนรุ่นอนาคตซึ่งเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากการตัดสินใจและดำเนินโครงการในปัจจุบัน

5. เกณฑ์ความเสียหายของโครงการ เป็นเกณฑ์ที่สำคัญในการประเมินโครงการเพื่อเป็นหลักประกันว่าการดำเนินโครงการจะไม่ก่อให้เกิดความเสียหาย หรือผลกระทบด้านลบต่อสังคม หรือชุมชน ประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัด คือ

(ก) ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม เป็นตัวชี้วัดความเสียหายด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นผลจากการดำเนินโครงการ โดยเป็นการวัดและประเมินเปรียบเทียบผลที่เกิดขึ้นจริงกับการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในช่วงก่อนทำโครงการ เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายรับผิดชอบ และมีการชดเชยความเสียหายจากผลกระทบในลักษณะที่เหมาะสมและเป็นธรรมแก่ผู้เสียหาย เพื่อเป็นหลักประกันความเสี่ยงให้กับสังคม และเป็นมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้อนุมัติและผู้ดำเนินโครงการ

(ข) ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ เป็นตัวชี้วัดความเสียหายด้านเศรษฐกิจที่เกิดจากโครงการพัฒนาของรัฐ ในลักษณะของผลกระทบภายนอกซึ่งสร้างภาระให้กับประชาชนและชุมชนโดยรวมที่ต้องแบกรับค่าใช้จ่ายเป็นต้นทุนทางสังคมที่ต้องเสียไป

(ค) ผลกระทบด้านสังคมและวัฒนธรรม เป็นตัวชี้วัดความเสียหายที่เกิดจากการดำเนินโครงการและส่งผลกระทบต่อสังคมและวัฒนธรรมของชุมชน

วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน

วิธีการติดตามการดำเนินงาน ให้ทุกหน่วยงานในสังกัดเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน ติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม ของหน่วยงานที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี และแผนการดำเนินงานประจำปี ว่าได้ดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้หรือไม่ ดำเนินการแล้วเสร็จหรือไม่ แล้วจัดทำรายงานผลการดำเนินงานเสนอต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยนแล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น ซึ่งผู้บริหารท้องถิ่นจะใช้เป็นข้อมูลในการนำเสนอรายงานต่อสภาเทศบาลทราบผลการดำเนินงานต่อไป

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน ได้กำหนดการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ในห้วงเดือนธันวาคมของทุกปี

1.การประเมินผล(Evaluation) เป็นการรวบรวมผลความก้าวหน้าของโครงการและการประเมินผลโครงการของทุกส่วนราชการภายในเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน เพื่อวิเคราะห์และประเมินผลโครงการ/กิจกรรมที่ได้กำหนดไว้ ประกอบการพิจารณาปรับปรุงการดำเนินงาน เป็นการตรวจสอบผลที่เกิดขึ้นจริงเมื่อดำเนินโครงการแล้วเสร็จ เปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ และเป็นข้อมูลประกอบการจัดทำแผนพัฒนาของเทศบาล การพิจารณาตั้งงบประมาณสำหรับดำเนินงานในปีต่อไป โดยเทศบาลมีการประเมินผลโครงการ/กิจกรรมอยู่ 2 ประเภท ได้แก่

1.1 การประเมินผลเชิงปริมาณ เป็นการประเมินผลความสำเร็จในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณในแต่ละโครงการ โดยพิจารณาจากเป้าหมายของโครงการที่ได้กำหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาล แผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนการดำเนินงาน จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวนโครงการที่มีการเพิ่มเติม จำนวนโครงการที่มีการยกเลิกกว่ามีจำนวนโครงการคิดเป็นร้อยละเท่าไรของโครงการทั้งหมดที่ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น และแผนการดำเนินงานประจำปี จำนวนงบประมาณที่ได้ใช้จ่ายจริง

1.2 การประเมินผลเชิงคุณภาพ เป็นการประเมินผลความสำเร็จของโครงการที่มีลักษณะเป็นการประเมินผลความสำเร็จของเป้าหมายเชิงคุณภาพที่กำหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาล แผนพัฒนาท้องถิ่น และแผนการดำเนินงานประจำปี การออกตรวจสภาพผลสำเร็จของโครงการในพื้นที่เกิดประโยชน์ มีความคุ้มค่ากับงบประมาณที่ดำเนินงานไปมากน้อยเพียงใด ประชาชนพึงพอใจในผลสำเร็จของโครงการนั้นมากน้อยเพียงใด

เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน ได้กำหนดแนวทางและวิธีประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลในประเด็นดังต่อไปนี้

- 1.ร้อยละของยุทธศาสตร์ในแต่ละด้าน
- 2.ร้อยละของความสามารถในการตั้งงบประมาณเพื่อสนับสนุนแผนพัฒนาเทศบาลในแต่ละยุทธศาสตร์

3. ร้อยละของผลดำเนินการตามงบประมาณที่ตั้งไว้ในแต่ละยุทธศาสตร์
 4. การติดตามโครงการ/กิจกรรมที่สนองต่อนโยบายผู้บริหาร
- 4.2 ระเบียบ วิธีการและเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

1. ระเบียบที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เมืองค์ประกอบที่ใช้ในการติดตาม ดังนี้

1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 28 โดยมีภาคประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นคณะกรรมการติดตามฯ

1.2 การบันทึกข้อมูลในแบบรายงาน ดังนี้

- แบบที่ 1 การกำกับกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
- แบบที่ 3/2 ประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ

1.3 การติดตามและประเมินผลด้วยระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผน (e-Plan) และการติดตาม และประเมินผลด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-laas)

5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลมีประโยชน์ที่สำคัญคือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาดังกล่าว ระหว่างดำเนินโครงการ รองลงมาคือ นำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่างๆ แยกเป็นหัวข้อได้ ดังนี้

1. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการ ซึ่งจะช่วยให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน
2. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ทั้งในปัจจุบันและอนาคต
3. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ่มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา งบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น
4. สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทำให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ
5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการและรับผิดชอบโครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียดเนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ

6. การวินิจฉัย สั่งการ นายกเทศมนตรีตำบลเชียงเคี่ยน ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ ของเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยนสามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอำนาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการต่างๆ สำหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้

7. ทำให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยนแต่ละคน แต่ละสำนัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายของเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยนเกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตตำบลเชียงเคี่ยน

ส่วนที่ 2

การติดตามและประเมินผล

1. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยนเป็นการแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน ที่กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยนซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสกลนคร และแผนชุมชนตำบลเชียงเคี่ยน

วิสัยทัศน์

*“ ตำบลเชียงเคี่ยนน่าอยู่ มุ่งสู่คุณภาพชีวิตที่ดี ส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น
ยึดแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ”*

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

- กลยุทธ์ที่ 1 การบริหารจัดการด้านการศึกษา ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา
- กลยุทธ์ที่ 2 การส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ
- กลยุทธ์ที่ 3 การสังคมสงเคราะห์ ส่งเสริมสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
- กลยุทธ์ที่ 4 การส่งเสริมและพัฒนาสถาบันครอบครัว
- กลยุทธ์ที่ 5 การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้แก่ประชาชน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น

- กลยุทธ์ที่ 1 การส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟูศิลปประเพณี วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
- กลยุทธ์ที่ 2 การส่งเสริมและบำรุงรักษาสถานที่ท่องเที่ยวและสวนสาธารณะ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการเกษตรและพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

- กลยุทธ์ที่ 1 การส่งเสริมการประกอบอาชีพเกษตรกรรมตามแนวเกษตรอินทรีย์
- กลยุทธ์ที่ 2 การส่งเสริมการประกอบอาชีพเสริมเพิ่มรายได้
- กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
- กลยุทธ์ที่ 4 การส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)
- กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการจัดการด้านการตลาด

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

- กลยุทธ์ที่ 1 การส่งเสริมสุขภาพและการควบคุมป้องกันโรค
- กลยุทธ์ที่ 2 การป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพเสถียร
- กลยุทธ์ที่ 3 การฟื้นฟูสมรรถภาพและการบริการด้านสาธารณสุข
- กลยุทธ์ที่ 4 การส่งเสริม สนับสนุนและคุ้มครองผู้บริโภค
- กลยุทธ์ที่ 5 การส่งเสริม การอนุรักษ์ ฟื้นฟู สิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

- กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน
- กลยุทธ์ที่ 2 การส่งเสริมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รักษาความสงบเรียบร้อย
- กลยุทธ์ที่ 3 การส่งเสริมและสนับสนุนเสริมสร้างความรู้รักสามัคคีและเสริมสร้างความมั่นคงของชาติตามระบอบประชาธิปไตย
- กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาองค์กรและบุคลากร
- กลยุทธ์ที่ 5 การป้องกันแก้ไขปัญหาทุจริต คอร์รัปชัน
- กลยุทธ์ที่ 6 ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ การปฏิบัติตนให้ก้าวทันสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC)

แบบที่ 1 แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นโดยตนเอง

คำชี้แจง : แบบที่ 1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้
ประกาศใช้แผนการ

ลำดับที่	การดำเนินการ	มีการดำเนินการ	ไม่มีการดำเนินการ
ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น		✓	
1	มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
2	มีการจัดประชุมคณะกรรมการการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
3	มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ	✓	
4	มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
5	มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
6	มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
ส่วนที่ 2 การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น		✓	
1	มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล	✓	
2	มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน	✓	
3	มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น(SWOT) เพื่อประเมินสถานการณ์การพัฒนาท้องถิ่น	✓	
4	มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นสอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น	✓	
5	มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	✓	
6	มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา	✓	
7	มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น	✓	
8	มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและกลยุทธ์การพัฒนา	✓	
9	มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
10	มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์	✓	
11	มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนท้องถิ่น	✓	
12	มีการทบทวนแผนท้องถิ่น	✓	

แบบที่ 2 แบบติดตามผลดำเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คำชี้แจง : แบบที่ 2 เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้และมีกำหนดระยะเวลาในการรายงานปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. เทศบาลตำบลเขียงเครือ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
2. รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ส่วนที่ 2 ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

3. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี พ.ศ. 2566

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	แผนงาน	จำนวนโครงการ		คิดเป็นร้อยละ (%)
		จำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน	จำนวนโครงการที่นำมาจัดทำเทศบัญญัติ	
1. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	-แผนงานบริหารทั่วไป -แผนงานการศึกษา -แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน -แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ -แผนงานงบกลาง	42	27	14.59 %
2. การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น	-แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	8	6	3.25 %
3. การพัฒนาการเกษตรกรรมและพัฒนา ด้านเศรษฐกิจ	-แผนงานการพาณิชย์ -แผนงานการเกษตร	13	1	0.55 %
4. การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	-แผนงานเคหะและชุมชน -แผนงานสาธารณสุข -แผนงานการเกษตร -แผนงานงบกลาง	31	26	14.59 %
5. การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีตามหลัก ธรรมาภิบาลและความมั่นคง	-แผนงานบริหารทั่วไป -แผนงานการรักษาความสงบภายใน -แผนงานเคหะและชุมชน -แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา -แผนงานการเกษตร -แผนงานงบกลาง	91	82	44.33 %
รวม		185	142	76.76 %

4. ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาปี 2566

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	จำนวนโครงการ ที่แล้วเสร็จ		จำนวนโครงการ ที่อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ		จำนวนโครงการ ที่ไม่ได้ ดำเนินการ		จำนวนโครงการ ทั้งหมด	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
1. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	21	14.79	-	-	6	4.23	27	19.01
2. การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น	6	4.23	-	-	-	-	6	4.23
3. การพัฒนาการเกษตรและพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	1	0.70	-	-	-	-	1	0.70
4. การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	17	11.98	-	-	9	6.34	26	18.31
5. การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง	33	23.24	29	20.43	20	14.08	82	57.75
รวม	78	54.93	29	20.43	35	24.65	142	100.00

5. การเบิกจ่ายงบประมาณปี 2566 (ตุลาคม 2565 -30 กันยายน 2566)

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	งบปกติ		เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		รวม	
	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
1. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	32,101,588.00	39.41	-	-	32,101,588.00	39.41
2. การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น	698,045.00	0.86	-	-	698,045.00	0.86
3. การพัฒนาการเกษตรและพัฒนา ด้านเศรษฐกิจ	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00
4. การพัฒนาด้านสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม	937,270.00	1.15	-	-	937,270.00	1.15
5. การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง	22,533,079.41	27.66	25,180,458.93	30.79	47,713,538.34	58.58
รวม	56,269,982.41	69.08	25,180,458.93	30.79	81,450,441.34	100.00

ส่วนที่ 3 ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

6. โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปี 2566

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ	
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายไป
1	โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากสายบ้านโนนเบ็ญ หมู่ที่ 11 ถึง บ้านโพนสว่าง หมู่ที่ 2 จำนวน 3 ช่วง มีพื้นที่รวม ไม่น้อยกว่า 4,180 ตารางเมตร	✓			3,156,000	1,797,400
2	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านดอนเชียงบานน้อย หมู่ที่ 3 สายซอยบัวตอง กว้าง 5.00 เมตร ยาว 390.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 1,950 ตารางเมตร	✓			1,455,000	877,500
3	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านเชียงเครือ หมู่ที่ 14	✓			5,782,000	3,855,885
4	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านเชียงเครือ หมู่ที่ 1 เชื่อม บ้านหนองสนม หมู่ที่ 6 ช่วงที่ 1 กว้าง 5.00 เมตร ยาว 710.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ 3,550 ตารางเมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 700.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ 2,800 ตารางเมตร	✓			4,674,000	2,720,000
5	โครงการก่อสร้างถนน คสล. รหัสทางหลวงท้องถิ่น สน.ถ.12-045 บ้านทุ่งมนพัฒนา หมู่ที่ 15 เชื่อม บ้านโคกสว่าง หมู่ที่ 9 ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 5.00 เมตร ยาว 2,800.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 14,000 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร	✓			9,988,000	5,865,000
6	โครงการก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาลเชียงเครือ ก่อสร้างอาคาร OBEC 104 ล/61 ขนาด 4 ห้องเรียน จำนวน 1 หลัง		✓		7,891,800	6,133,416.93
7	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านโพนสว่าง หมู่ที่ 2 ตำบลเชียงเครือ – บ้านสร้างแก้วสมานมิตร หมู่ที่ 8 ตำบลท่าแร่ ก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. ช่วง กม. 2+135-3+130 ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร ความยาวรวม 0.995 กิโลเมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า 5,970 ตารางเมตร (งบสนับสนุน อบจ.)	✓			3,761,000	2,584,000
8	โครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านเชียงเครือ หมู่ที่ 1		✓		1,736,000	1,233,000

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ	
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายไป
9	โครงการก่อสร้างถนน คสล.รหัสทางหลวงท้องถิ่นสน.ถ.12-045 บ้านทุ่งมนพัฒนา หมู่ที่ 15 เชื่อม บ้านโคกสว่าง หมู่ที่ 9 ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 5.00 เมตร ยาว 335.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร		✓		1,350,000	794,000
10	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านเชียงเครือ หมู่ที่ 1 สายหอพักทองคำจันทร์ กว้าง 4.00 เมตร ยาว 170.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.25 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 680 ตารางเมตร พร้อมลูกรัง 2 ชั้น พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 4 ตารางเมตร รวมพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 684 ตารางเมตร	✓			500,000	500,000
11	โครงการปรับปรุงอาคารตลาดสดเพื่อใช้เป็นอาคารเรียน โดยก่อสร้างห้องเรียนขนาด 8.00 เมตร ยาว 10.00 เมตร จำนวน 3 ห้องเรียน (ตามแบบเทศบาลตำบลเชียงเครือ เลขที่ 92/2566)		✓		1,756,000	1,404,257
12	โครงการติดตั้งชุดเสาถนนโคมแอลอีดี พลังงานแสงอาทิตย์ บ้านหนองหอยหมู่ 4 -ติดตั้งชุดเสาถนนโคมแอลอีดี พลังงานแสงอาทิตย์ แบบกล่องบรรจุแบตเตอรี่ป้องกันการจารกรรมพร้อมเลนส์แบบควบคุมทิศทางและความสว่างถนน จำนวน 12 ชุดๆละ 65,000 บาท (งบสนับสนุน อบจ.)		✓		780,000	780,000
รวม					42,829,800	28,544,458.93

สรุปโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ปีงบประมาณ 2566

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	จำนวนโครงการ		คิดเป็นร้อยละ (%)
	จำนวนโครงการ ที่ปรากฏอยู่ในแผน	จำนวนโครงการ ที่ได้ปฏิบัติ(เบิกจ่าย)	
1. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	42	21	11.35 %
2. การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น	8	6	3.24 %
3. การพัฒนาการเกษตรกรรมและพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	13	1	0.54 %
4. การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	31	17	9.19 %
5. การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง	91	62	33.52 %
รวม	185	107	57.84 %

แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

คำชี้แจง : แบบที่ 3/1 เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ และมีกำหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ 1 ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน
2. วันที่รายงาน 1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566

ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์ และโครงการในปี พ.ศ.2566

3. ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566) และจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติในปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการตามแผนพัฒนา		โครงการที่นำมาปฏิบัติ	
		จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน
1.การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	-แผนงานบริหารงานทั่วไป	2	60,000	-	-
	-แผนงานการศึกษา	22	29,565,000	10	10,450,394
	-แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	10	660,000	6	293,194
	-แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	5	610,000	2	488,500
	-แผนงานงบกลาง	3	21,800,000	3	21,149,500
2. การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น	-แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	8	955,000	6	698,045
3. การพัฒนาการเกษตรกรรมและพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	4	130,000	-	-
	-แผนงานการเกษตร	8	460,000	-	-
	-แผนงานการพาณิชย์	1	6,000	1	-
4. การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	-แผนงานสาธารณสุข	25	1,442,000	14	559,724
	-แผนงานการเกษตร	5	150,000	2	54,108
	-แผนงานงบกลาง	1	400,000	1	332,438
5. การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง	-แผนงานบริหารทั่วไป	10	1,203,900	4	361,820
	-แผนงานการรักษาความสงบภายใน	13	1,220,000	3	16,500
	-แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	5	120,000	-	-
	-แผนงานเคหะและชุมชน	2	4,000,000	2	353,300.48
	-แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	60	48,082,800	53	42,480,059
	-แผนงานงบกลาง	1	300,000	-	-
รวมทั้งสิ้น		185	111,164,700	107	77,228,582.48

การเบิกจ่ายโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (จำนวน 21 โครงการ)

ลำดับ	โครงการ	แผนงาน/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ
1	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	แผนงานการศึกษา	4,127,000	4,108,953	กองการศึกษาฯ
2	โครงการส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กและ เยาวชน	แผนงานการศึกษา	150,000	150,000	กองการศึกษาฯ
3	จัดซื้ออาหารเสริม(นม) -รร.ในสังกัดสพฐ. 7 แห่ง, รร.ทต.เชียงเครือ, ศพด.หนองหอย ,ศพด.เชียงเครือ	แผนงานการศึกษา	2,807,300	2,122,215	กองการศึกษาฯ
4	อุดหนุนอาหารกลางวันสำหรับรร.บ้านดอนเชียงคูน	แผนงานการศึกษา	318,600	318,600	กองการศึกษาฯ
5	อุดหนุนอาหารกลางวันสำหรับรร.บ้านป่าหว้าน	แผนงานการศึกษา	465,162	465,162	กองการศึกษาฯ
6	อุดหนุนอาหารกลางวันสำหรับรร.ดอนเชียงบาล ราษฎร์บำรุงศิลป์	แผนงานการศึกษา	422,208	416,808	กองการศึกษาฯ
7	อุดหนุนอาหารกลางวันสำหรับรร.ชุมชนเชียงเครือ ราษฎร์รังสรรค์	แผนงานการศึกษา	432,300	432,300	กองการศึกษาฯ
8	อุดหนุนอาหารกลางวันสำหรับรร.บ้านหนองหอย	แผนงานการศึกษา	1,204,200	1,202,800	กองการศึกษาฯ
9	อุดหนุนอาหารกลางวันสำหรับรร.ทุ่งมนพิทยาคาร	แผนงานการศึกษา	490,200	490,200	กองการศึกษาฯ
10	อุดหนุนอาหารกลางวันสำหรับรร.ศิริราษฎร์วิทยาคาร	แผนงานการศึกษา	643,800	643,356	กองการศึกษาฯ
11	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาคาความรุนแรง ต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว	แผนงานสร้างความเข้มแข็ง ของชุมชน	30,000	21,844	กองสวัสดิการฯ
12	โครงการค่ายรวมใจกันทำดีเพิ่มพื้นที่สร้างสรรค์ สำหรับเด็กและเยาวชน	แผนงานสร้างความเข้มแข็ง ของชุมชน	120,000	26,700	กองสวัสดิการฯ
13	โครงการด้วยรักและห่วงใย ใส่ใจผู้สูงอายุ	แผนงานสร้างความเข้มแข็ง ของชุมชน	120,000	64,650	กองสวัสดิการฯ
14	โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยคนพิการ จำนวน 5 หลัง (งบ พมจ. 182,000 บาท)	แผนงานสร้างความเข้มแข็ง ของชุมชน	-	-	กองสวัสดิการฯ
15	โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวก ของผู้สูงอายุให้เหมาะสม จำนวน 3 หลัง (งบ พมจ. 62,500 บาท , งบ อบจ. 90,000 บาท)	แผนงานสร้างความเข้มแข็ง ของชุมชน	-	-	กองสวัสดิการฯ
16	โครงการคัดกรองผู้มีแนวโน้มจะพิการและ ออกเยี่ยมบ้านคนพิการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็ง ของชุมชน	-	-	กองสวัสดิการฯ
17	โครงการมหกรรมกีฬาดำบลต้านภัยยาเสพติด	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	250,000	250,000	กองการศึกษาฯ
18	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านโครงการมหกรรม กีฬาดำบลต้านภัยยาเสพติด	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	255,000	238,500	กองการศึกษาฯ

ลำดับ	โครงการ	แผนงาน/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ
19	สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	แผนงานงบกลาง	17,700,000	17,012,900	กองสวัสดิการฯ
20	สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ	แผนงานงบกลาง	4,056,400	4,052,600	กองสวัสดิการฯ
21	สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ติดเชื้อเอดส์	แผนงานงบกลาง	96,000	84,000	กองสวัสดิการฯ
รวม			33,688,170	32,101,588	

2. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น (จำนวน 6 โครงการ)

ลำดับ	โครงการ	แผนงาน/ กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ
1	โครงการจัดงานประเพณีแข่งขันเรือหาปลา	การศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	100,000	99,981	กองการศึกษาฯ
2	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านโครงการประเพณี แข่งขันเรือหาปลา	การศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	170,000	160,000	กองการศึกษาฯ
3	โครงการจัดงานประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง	การศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	150,000	145,500	กองการศึกษาฯ
4	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านโครงการ แห่ปราสาทผึ้ง	การศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	255,000	255,000	กองการศึกษาฯ
5	การจัดงานวันสำคัญทางศาสนา ประเพณีและ วัฒนธรรม	การศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	10,000	-	กองการศึกษาฯ
6	โครงการสืบสานประเพณีทางพระพุทธศาสนา “วันอาสาฬหบูชาและประเพณีเข้าพรรษา”	การศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	50,000	37,564	กองการศึกษาฯ
รวม			735,000	698,045	

3. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาด้านเศรษฐกิจ (จำนวน 1 โครงการ)

ลำดับ	โครงการ	แผนงาน/ กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ
1	โครงการพัฒนาตลาดน้ำซ้อ (สปสช. 6,000 บาท)	แผนงานการพาณิชย์	-	-	กองสาธารณสุขฯ
รวม			-	-	

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (จำนวน 17 โครงการ)

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	แผนงาน	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ
1	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ ระดับท้องถิ่น	แผนงานงบกลาง	387,360	323,438	กองสาธารณสุขฯ
2	โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	แผนงานสาธารณสุขฯ	126,020	119,724	กองสาธารณสุขฯ
3	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตามโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข	แผนงานสาธารณสุขฯ	340,000	340,000	กองสาธารณสุขฯ
4	งานควบคุมโรคติดต่อ	แผนงานสาธารณสุขฯ	100,000	100,000	กองสาธารณสุขฯ
5	โครงการประชามจัดทำเทศบาลัญัติสาธารณสุข	แผนงานสาธารณสุขฯ	20,000	-	กองสาธารณสุขฯ
6	โครงการอาหารปลอดภัยใส่ใจสุขภาพชุมชน (สปสช. 46,509 บาท)	แผนงานสาธารณสุขฯ	-	-	กองสาธารณสุขฯ รพ.สต.
7	โครงการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก และมะเร็ง เต้านม(สปสช. 15,432 บาท)	แผนงานสาธารณสุขฯ	-	-	กองสาธารณสุขฯ รพ.สต.
8	โครงการการป้องกันและแก้ไขปัญหาวัณโรคเชิงรุก (สปสช. 19,882 บาท)	แผนงานสาธารณสุขฯ	-	-	กองสาธารณสุขฯ รพ.สต.
9	โครงการพัฒนาคุณภาพงานอนามัยแม่และเด็ก (สปสช. 17,782 บาท)	แผนงานสาธารณสุขฯ	-	-	กองสาธารณสุขฯ รพ.สต.
10	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับ และมะเร็งท่อน้ำดี (สปสช. 26,988 บาท)	แผนงานสาธารณสุขฯ	-	-	กองสาธารณสุขฯ รพ.สต.
11	โครงการสมุนไพรไทยสร้างเสริมสุขภาพดี วิถีชุมชน (สปสช. 42,069 บาท)	แผนงานสาธารณสุขฯ	-	-	กองสาธารณสุขฯ รพ.สต.
12	โครงการส่งเสริม ป้องกันและแก้ไขปัญหาฟันผุในเด็ก นักเรียนประถมศึกษา (สปสช. 20,282 บาท)	แผนงานสาธารณสุขฯ	-	-	กองสาธารณสุขฯ รพ.สต.บ้านเชียง เครือฯ
13	โครงการใส่ใจสุขภาพฟ่างไกลโรคเบาหวาน ความดัน โลหิตสูง (สปสช. 37,564 บาท)	แผนงานสาธารณสุขฯ	-	-	กองสาธารณสุขฯ รพ.สต.
14	โครงการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้ที่มี ภาวะพึ่งพิง (สปสช. 156,000 บาท)	แผนงานสาธารณสุขฯ	-	-	กองสาธารณสุขฯ รพ.สต.บ้านเชียง เครือฯ
15	โครงการเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดต่อ (สปสช. 20,000 บาท)	แผนงานสาธารณสุขฯ	-	-	กองสาธารณสุขฯ รพ.สต.
16	โครงการประชาชนตำบลเชียงเครือร่วมใจรักษ์ สิ่งแวดล้อม	แผนงานสาธารณสุขฯ	30,000	26,608	กองสาธารณสุขฯ
17	โครงการปลูกต้นไม้ประจำปีของชาติคืบหน้าชาติ สู่ท้องถิ่นเฉลิมพระเกียรติ	แผนงานการเกษตร	30,000	27,500	สำนักปลัด
รวม			1,033,380	937,270	

5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง (จำนวน 62 โครงการ)

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	แผนงาน	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ
1	โครงการอบรมให้ความรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดเก็บรายได้ของท้องถิ่น	แผนงานบริหารทั่วไป	13,900	11,288	กองคลัง
2	โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครฝ่ายทะเบียนประจำหมู่บ้าน	แผนงานบริหารทั่วไป	20,000	20,000	สำนักปลัด
3	โครงการฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานการพัฒนาปรับเปลี่ยนนโยบายสู่การบริหารของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน	แผนงานบริหารทั่วไป	350,000	315,532	สำนักปลัด
4	โครงการสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการที่มีต่อ งานบริการของเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน	แผนงานบริหารทั่วไป	30,000	15,000	*อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
5	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	21,300	6,500	สำนักปลัด
6	โครงการป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนนสร้างความปลอดภัย (สปสช. 67,920)	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	-	-	กองสาธารณสุขฯ รพ.สต.บ้านเชียงเคี่ยนฯ ม.เกษตรศาสตร์ฯ
7	อุดหนุนเทศบาลตำบลดงมะไฟ โครงการศูนย์ปฏิบัติการ ร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น(สถานที่กลาง)	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	10,000	10,000	สำนักปลัด
8	อุดหนุนสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดสกลนคร ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร บ้านเชียงเคี่ยนวัดใหญ่ หมู่ที่1	แผนงานเคหะและชุมชน	100,000	99,150.48	กองช่าง
9	ติดตั้งและขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ หมู่ที่ 1,5,9,13	แผนงานเคหะและชุมชน	254,150	254,150	กองช่าง
10	ปรับปรุง/ซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมู่ 1-17	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	500,000	300,000	กองช่าง
11	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกสว่าง หมู่ที่ 9 สายรอบหมู่บ้าน	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	374,000	373,500	กองช่าง
12	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกสว่าง หมู่ที่ 9 สายบ้านโคกสว่าง-รร.บ้านหนองบัวสร้าง	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	500,000	500,000	กองช่าง
13	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเชียงเคี่ยน หมู่ที่ 1 ภายในหมู่บ้าน	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	290,000	289,500	กองช่าง
14	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเชียงเคี่ยน หมู่ที่ 1 สายข้างครัวบ้านสวน	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	94,000	93,500	กองช่าง
15	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเชียงเคี่ยน วัดใหญ่ หมู่ที่ 14 สายข้างวัดโพธิ์ชัย(ถนนฝึกสอนวิทยา)	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	500,000	500,000	กองช่าง

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	แผนงาน	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ
16	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนเชียงคุณ หมู่ 5 ถนนสายเรียบคลองชลประทาน	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	334,000	333,500	กองช่าง
17	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งมน หมู่ที่ 8 ถนนสายหนองหิ้ง เชื่อม บ้านโคกสว่าง หมู่ที่ 9	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	500,000	500,000	กองช่าง
18	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาคำไฮ หมู่ที่ 10 สายโนนดินแดง	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	500,000	500,000	กองช่าง
19	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนเชียงบานใหญ่ หมู่ที่ 13 สายข้างวัดโพธิ์ศรี	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	364,000	364,000	กองช่าง
20	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งมน หมู่ที่ 8 ภายในหมู่บ้าน	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	315,000	315,000	กองช่าง
21	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งมนพัฒนา หมู่ที่ 15 ถนนสายรอบวัดนักบุญกาทารีนา	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	315,000	315,000	กองช่าง
22	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งมนพัฒนา หมู่ที่ 15 สายหลังวัดนักบุญกาทารีนา	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	380,800	380,800	กองช่าง
23	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหอย หมู่ที่ 4 ภายในหมู่บ้าน	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	199,000	199,000	กองช่าง
24	โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหอย หมู่ที่ 4 หลังวัดบัวศรี	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	420,000	420,000	กองช่าง
25	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าหว้าน หมู่ที่ 7 ภายในหมู่บ้าน	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	496,000	496,000	กองช่าง
26	โครงการขยายเขตเสียดตามสาย บ้านหนองหอยใหม่ หมู่ที่ 17 จากวัดป่าฯ-สายคลองชลประทาน	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	100,000	100,000	กองช่าง
27	โครงการขุดลอกลำห้วยสาธารณะ บ้านหนองสนม หมู่ที่ 6	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	300,000	300,000	กองช่าง
28	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนเบ็ญ หมู่ที่ 11 สายหนองกุงเสื่อ-ตัสไก่อสด	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	500,000	460,000	*อยู่ระหว่างดำเนินการ
29	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนศาลา หมู่ที่ 12 ถนนสายคุ้มวัดชอย 3	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	448,000	410,000	*อยู่ระหว่างดำเนินการ
30	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนศาลา หมู่ที่ 12 ถนนสายชอยคุ้มกลางพัฒนา	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	205,000	190,000	*อยู่ระหว่างดำเนินการ
31	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าหว้าน หมู่ที่ 7 สายวังถ้ำ	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	500,000	454,000	*อยู่ระหว่างดำเนินการ
32	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพนสว่าง หมู่ที่ 2 ถนนสายวังหิน เชื่อม ถนน อบจ.	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	500,000	461,000	*อยู่ระหว่างดำเนินการ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	แผนงาน	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ
33	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 2 สายโนนสมบูรณ์ เชื่อม บ้านโนนเป็ญ หมู่ที่ 11	แผนงานอุตสาหกรรมและ การโยธา	500,000	449,000	*อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
34	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองสนม หมู่ที่ 6 สายดอนป่าอ้ง	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	500,000	458,800	*อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
35	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหอย ใหม่ หมู่ที่ 17 สายหลังวัดป่า-บ้านโคกเกาะ	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	500,000	464,000	*อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
36	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านทุ่งมน หมู่ที่ 8 เชื่อม ตำบลท่าแร่	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	500,000	447,000	*อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
37	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหอย หมู่ที่ 4 สายรอบอ่างหนองหอย	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	500,000	456,900	*อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
38	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนศาลา หมู่ที่ 12 สายข้างโรงเรียน	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	333,000	333,000	*อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
39	โครงการขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองสนม หมู่ที่ 6 สายกลางหมู่บ้าน	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	240,000	240,000	*อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
40	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านเชียงเครือ หมู่ที่ 1 สายกลางหมู่บ้าน	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	500,000	450,000	*อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
41	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านทุ่งพัฒนา หมู่ที่ 16	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	500,000	450,000	*อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
42	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านโนนเป็ญ หมู่ที่ 11 สามแยกบ้านโนนเป็ญ-ปะกอก	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	100,000	99,500	*อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
43	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านหนองหอยใหม่ หมู่ที่ 17 ภายในหมู่บ้าน	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	100,000	91,800	*อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
44	โครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหนองหอย หมู่ที่ 4	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	326,000	325,500	*อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
45	โครงการติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ออนกริท (ขนาด 5 กิโลวัตต์) บ้านดอนเชียงคูน หมู่ที่ 5	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	200,000	199,000	*อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
46	โครงการติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ออนกริท (ขนาด 5 กิโลวัตต์) บ้านหนองสนม หมู่ที่ 6	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	200,000	199,000	*อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
47	โครงการติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ออนกริท (ขนาด 5 กิโลวัตต์) บ้านโนนเป็ญ หมู่ที่ 11	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	200,000	199,000	*อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
48	โครงการติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ออนกริท (ขนาด 5 กิโลวัตต์) บ้านดอนเชียงบานใหญ่ หมู่ที่ 13	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	200,000	199,000	*อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
49	โครงการติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ออนกริท (ขนาด 5 กิโลวัตต์) บ้านหนองหอยใหม่ หมู่ที่ 17	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	200,000	199,000	*อยู่ระหว่าง ดำเนินการ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	แผนงาน	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ
50	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านทุ่งพัฒนา หมู่ที่ 16	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	420,000	420,000	*อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
51	โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากสายบ้านโนนเบ็ญ หมู่ที่ 11 ถึง บ้านโพนสว่าง หมู่ที่ 2 จำนวน 3 ช่วง มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 4,180 ตารางเมตร	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	3,156,000	1,797,700	เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ
52	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านดอนเชียงบานน้อย หมู่ที่ 3 สายซอยบัวตอง กว้าง 5.00 เมตร ยาว 390.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,950 ตารางเมตร	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	1,455,000	877,500	เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ
53	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดิน ขนาดใหญ่มาก บ้านเชียงเครือ หมู่ที่ 14	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	5,782,000	3,855,885	เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ
54	โครงการก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาล เชียงเครือ ก่อสร้างอาคาร OBEC 104 ล/61 ขนาด 4 ห้องเรียน จำนวน 1 หลัง	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	7,891,800	6,133,416.93	เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ *อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
55	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านเชียงเครือ หมู่ที่ 1 เชื่อม บ้านหนองสนม หมู่ที่ 6 <u>ช่วงที่ 1</u> กว้าง 5.00 เมตร ยาว 710.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ 3,550 ตารางเมตร <u>ช่วงที่ 2</u> กว้าง 4.00 เมตร ยาว 700.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ 2,800 ตารางเมตร	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	4,674,000	2,720,000	เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ
56	โครงการก่อสร้างถนน คสล. รหัสทางหลวงท้องถิ่น สน.ถ. 12-045 บ้านทุ่งมนพัฒนา หมู่ที่ 15 เชื่อม บ้านโคกสว่าง หมู่ที่ 9 ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 5.00 เมตร ยาว 2,800.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 14,000 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรัง กว้างข้างละ 0.50 เมตร	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	9,988,000	5,865,000	เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ
57	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านโพนสว่าง หมู่ที่ 2 ตำบลเชียงเครือ – บ้านสร้างแก้วสมานมิตร หมู่ที่ 8 ตำบลท่าแร่ ก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. ช่วง กม. 2+135-3+130 ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร ความยาวรวม 0.995 กิโลเมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 5,970 ตารางเมตร	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	3,761,000	2,584,000	งบสนับสนุน อบจ.

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	แผนงาน	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ
58	โครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านเชียงเครือ หมู่ที่ 1	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	1,736,000	1,233,000	เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ *อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
59	โครงการก่อสร้างถนน คสล.รหสทางหลวงท้องถิ่น สน.ถ.12-045 บ้านทุ่งมนพัฒนา หมู่ที่ 15 เชื่อม บ้านโคกสว่าง หมู่ที่ 9 ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 5.00 เมตร ยาว 335.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	1,350,000	794,000	เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ *อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
60	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านเชียงเครือ หมู่ที่ 1 สายหอพักทองคำจันทร์ กว้าง 4.00 เมตร ยาว 170.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.25 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 680 ตารางเมตร พร้อมลู่วาง 2 ซ้ำง พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 4 ตารางเมตร รวมพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 684 ตารางเมตร	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	500,000	500,000	เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ
61	โครงการปรับปรุงอาคารตลาดสดเพื่อใช้เป็น อาคารเรียน โดยก่อสร้างห้องเรียนขนาด 8.00 เมตร ยาว 10.00 เมตรจำนวน 3 ห้องเรียน (ตามแบบ เทศบาลตำบลเชียงเครือเลขที่ 92/2566)	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	1,756,000	1,404,257	เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ *อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
62	โครงการติดตั้งชุดเสาถนนโคมแอลอีดี พลังงาน แสงอาทิตย์ บ้านหนองหอยหมู่ 4 -ติดตั้งชุดเสาถนนโคมแอลอีดี พลังงานแสงอาทิตย์ แบบกล่องบรรจุแบตเตอรี่ป้องกันการจากรังสี พร้อมเลนส์แบบควบคุมทิศทางและความสว่างถนน จำนวน 12 ชุดๆละ 65,000 บาท	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	780,000	780,000	งบสนับสนุน อบจ. *อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
รวม			58,282,950	43,211,679	

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

(เป็นโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่อยู่ระหว่างดำเนินการ)

ยุทธศาสตร์	แผนงาน	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน	เหตุผลที่ไม่ได้ดำเนินการจริง
1.การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	-แผนงานการศึกษา -แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน -แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	- - -	- - -	
2. การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น	-แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	-	-	
3. การพัฒนาการเกษตรกรรมและพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-แผนงานการพาณิชย์	-	-	
4. การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	-แผนงานสาธารณสุข -แผนงานการเกษตร	- -	- -	
5. การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง	-แผนงานบริหารทั่วไป -แผนงานการรักษาความสงบภายใน -แผนงานเคหะและชุมชน -แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา -แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งบอุดหนุนเฉพาะกิจ) -แผนงานงบกลาง	1 - - 24 4	15,000 - - 7,655,500.00 9,564,673.93	
รวม		29	17,235,173.93	

โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	แผนงาน	งบประมาณ อนุมัติ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
1	โครงการเข้าค่ายทักษะภาษาต่างประเทศ	แผนงานการศึกษา	50,000	กองการศึกษาฯ	ยุทธศาสตร์ที่ 1
2	โครงการกีฬานักเรียนสัมพันธ์	แผนงานการศึกษา	50,000	กองการศึกษาฯ	ยุทธศาสตร์ที่ 1
3	โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรีแม่บ้าน	แผนงานสร้างความเข้มแข็ง ของชุมชน	20,000	กองสวัสดิการฯ	ยุทธศาสตร์ที่ 1
4	โครงการส่งเสริมอาชีพแก่คนพิการ ผู้ด้อยโอกาสและ คนไร้ที่พึ่ง	แผนงานสร้างความเข้มแข็ง ของชุมชน	30,000	กองสวัสดิการฯ	ยุทธศาสตร์ที่ 1
5	โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ของผู้สูงอายุ	แผนงานสร้างความเข้มแข็ง ของชุมชน	90,000	กองสวัสดิการฯ	ยุทธศาสตร์ที่ 1
6	โครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ	แผนงานสร้างความเข้มแข็ง ของชุมชน	40,000	กองสวัสดิการฯ	ยุทธศาสตร์ที่ 1
7	โครงการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID 19)	แผนงานสาธารณสุขฯ	500,000	กองสาธารณสุขฯ	ยุทธศาสตร์ที่ 4
8	โครงการประเมินคุณภาพน้ำดื่มจากตู้จำหน่ายเครื่องดื่ม (สปสช. 20,000 บาท)	แผนงานสาธารณสุขฯ	-	กองสาธารณสุขฯ	ยุทธศาสตร์ที่ 4
9	โครงการใส่ใจเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ (สปสช. 30,000 บาท)	แผนงานสาธารณสุขฯ	-	กองสาธารณสุขฯ รพ.สต.	ยุทธศาสตร์ที่ 4
10	โครงการพัฒนาเครือข่ายระบบงานสุขภาพจิตและ จิตเวชเพื่อป้องกันการฆ่าตัวตาย (สปสช. 20,000 บาท)	แผนงานสาธารณสุขฯ	-	กองสาธารณสุขฯ รพ.สต.	ยุทธศาสตร์ที่ 4
11	โครงการหนุนย่อยพื้นที่ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สปสช. 20,000 บาท)	แผนงานสาธารณสุขฯ	-	กองสาธารณสุขฯ รพ.สต.	ยุทธศาสตร์ที่ 4
12	โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมป้องกันโรค (สปสช. 20,000 บาท)	แผนงานสาธารณสุขฯ	-	กองสาธารณสุขฯ รพ.สต.	ยุทธศาสตร์ที่ 4
13	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ	แผนงานการเกษตร	30,000	สำนักปลัด	ยุทธศาสตร์ที่ 4
14	โครงการกำจัดผักตบชวา วัชพืชและสนุ่นในหนองหาร	แผนงานการเกษตร	30,000	สำนักปลัด	ยุทธศาสตร์ที่ 4
15	โครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบในการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ	แผนงานการเกษตร	50,000	กองสาธารณสุขฯ	ยุทธศาสตร์ที่ 4
16	โครงการเทศบาลเชียงเครือสัญจรพบประชาชน	แผนงานบริหารทั่วไป	100,000	สำนักปลัด	ยุทธศาสตร์ที่ 5
17	โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	แผนงานบริหารทั่วไป	200,000	สำนักปลัด	ยุทธศาสตร์ที่ 5
18	โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรของ เทศบาลตำบลเชียงเครือ	แผนงานบริหารทั่วไป	30,000	สำนักปลัด	ยุทธศาสตร์ที่ 5
19	โครงการประชาคมท้องถิ่น	แผนงานสถิติและวิชาการ	30,000	สำนักปลัด	ยุทธศาสตร์ที่ 5
20	โครงการชุมชนน่าอยู่ปลอดภัยห่างไกลอาชญากรรมและ ยาเสพติด	แผนงานการรักษาความ สงบภายใน	20,000	สำนักปลัด	ยุทธศาสตร์ที่ 5

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	แผนงาน	งบประมาณ อนุมัติ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
21	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่	แผนงานการรักษาความ สงบภายใน	500,000	สำนักปลัด	ยุทธศาสตร์ที่ 5
22	โครงการประชุมอบรมและสัมมนาเพื่อเพิ่มศักยภาพ สมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	แผนงานการรักษาความ สงบภายใน	30,000	สำนักปลัด	ยุทธศาสตร์ที่ 5
23	โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน(อปพร.)	แผนงานการรักษาความ สงบภายใน	198,000	สำนักปลัด	ยุทธศาสตร์ที่ 5
24	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	แผนงานการรักษาความ สงบภายใน	218,000	สำนักปลัด	ยุทธศาสตร์ที่ 5
25	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบสระวังหินเป็นสวนสุขภาพ หมู่ 2	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	499,200	กองช่าง	ยุทธศาสตร์ที่ 5
26	โครงการติดตั้งป้ายชื่อถนน,ป้ายเส้นทางหมู่บ้าน บ้านดอนเชียงบานน้อย หมู่ที่ 3	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	100,000	กองช่าง	ยุทธศาสตร์ที่ 5
27	โครงการติดตั้งป้ายชื่อถนน/ซอย ภายในหมู่บ้าน บ้านเชียงเครือ หมู่ที่ 1	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	100,000	กองช่าง	ยุทธศาสตร์ที่ 5
28	โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำลำห้วยม่วง บ้านโคกสว่าง หมู่ที่ 9	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	300,000	กองช่าง	ยุทธศาสตร์ที่ 5
29	โครงการติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ออนกริด (ขนาด 5 กิโลวัตต์) บ้านเชียงเครือวัดใหญ่ หมู่ที่ 14	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	200,000	กองช่าง	ยุทธศาสตร์ที่ 5
30	โครงการติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ออนกริด (ขนาด 5 กิโลวัตต์) บ้านดอนเชียงบานน้อย หมู่ที่ 3	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	200,000	กองช่าง	ยุทธศาสตร์ที่ 5
31	โครงการติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ออนกริด (ขนาด 5 กิโลวัตต์) บ้านป่าหว้าน หมู่ที่ 7	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	200,000	กองช่าง	ยุทธศาสตร์ที่ 5
32	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านดอนเชียงบานน้อย หมู่ที่ 3	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	380,000	กองช่าง	ยุทธศาสตร์ที่ 5
33	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านทุ่งมนพัฒนา หมู่ที่ 15	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	150,000	กองช่าง	ยุทธศาสตร์ที่ 5
34	โครงการปรับปรุงห้องน้ำบริการตลาดสดเทศบาลตำบล เชียงเครือ บ้านเชียงเครือ หมู่ที่ 1	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	350,000	กองช่าง	ยุทธศาสตร์ที่ 5
35	สงเคราะห์ผู้ประสบภัยหรือบรรเทาความเดือดร้อน ของประชาชน	แผนงานงบกลาง	300,000	สำนักปลัด	ยุทธศาสตร์ที่ 5
รวม			4,975,200		

ส่วนที่ 3

ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

1.1 สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์ โดยภาพรวม

เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน ได้ดำเนินการเพื่อติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยเก็บข้อมูลจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เพื่อรวบรวมข้อมูลและนำไปวิเคราะห์ผลการประเมินผลยุทธศาสตร์ สามารถสรุปผลได้ดังนี้

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	ร้อยละของคะแนนเต็ม
1	ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	20	18.00	90.00
2	การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ	20	16.50	82.50
3	ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย	60	51.00	85.50
	3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	10	8.75	87.50
	3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	10	8.75	87.50
	3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด	10	9.25	92.50
	3.4 วิสัยทัศน์	5	4.25	85.00
	3.5 กลยุทธ์	5	3.75	75.00
	3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	5	4.25	85.00
	3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์	5	4.50	90.00
	3.8 แผนงาน	5	3.75	75.00
	3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	5	3.75	75.00
	รวมคะแนน	100	84.50	84.50

1.2 การวิเคราะห์ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

สรุปรายละเอียดการให้คะแนนสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน ในแต่ละประเด็นเป็นดังนี้

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	ร้อยละของคะแนนเต็ม	ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน
1	ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน	20	18.00	90.00	
	1.1 ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล ลักษณะภูมิประเทศลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ	3	3.00	100.00	
	1.2 ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร และช่วงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ	2	2.00	100.00	
	1.3 ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ	2	1.50	75.00	
	1.4 ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ	2	2.00	100.00	
	1.5 ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ)	2	2.00	100.00	
	1.6 ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณี และงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ	2	2	100.00	

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้	ร้อยละของ คะแนนเต็ม	ความเห็นของ คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลแผน
	1.7 ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ	2	1.50	75.00	
	1.8 การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูลจปฐ.	2	1.50	75.00	
	1.9 การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบวิธีการ และการดำเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	3	2.50	83.33	

สรุปผลการวิเคราะห์

ความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลตำบลเชียงเคียว สรุปผลการประเมินของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พบว่า ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลตำบลเชียงเคียว ที่จัดทำในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยภาพรวม คะแนนที่ได้ 18.00 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 90.00

1.3 การวิเคราะห์สภาวะการณ์และศักยภาพ

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	ร้อยละของคะแนนเต็ม	ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน
2	การวิเคราะห์สภาวะการณ์และศักยภาพ	20	17.50	87.50	
	2.1 การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยงความสอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0	5	4.25	85.00	
	2.2 การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้ ผลของการบังคับใช้สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น	3	2.75	91.67	
	2.3 การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น	3	2.50	83.33	
	2.4 การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่าง ๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น	3	3.75	75.00	
	2.5 การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา	3	2.25	75.00	
	2.6 ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการดำเนินงานได้แก่ S-Strength (จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และ T-Threat (อุปสรรค)	3	2.00	66.67	

สรุปผลการวิเคราะห์

ความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของการวิเคราะห์สภาวะการณ์และศักยภาพของเทศบาลตำบลเชียงเคียว สรุปผลการประเมินของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พบว่า สภาวะการณ์และศักยภาพของตำบลเชียงเคียว โดยภาพรวม คะแนนที่ได้ 17.50 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 87.50

1.4 การวิเคราะห์ยุทธศาสตร์

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	ร้อยละของคะแนนเต็ม	ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน
3	ยุทธศาสตร์	60	46.75	77.92	
	3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเชื่อมโยงหลักปรัชญา รัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0	10	8.75	87.50	
	3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักปรัชญา รัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0	10	8.75	87.50	
	3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัดสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักปรัชญา รัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ Thailand 4.0	10	9.25	92.50	
	3.5 กลยุทธ์ แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น	5	3.75	75.00	
	3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน	5	4.25	85.00	

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	ร้อยละของคะแนนเต็ม	ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน
	3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์	5	4.50	90.00	
	3.8 แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต กำหนดจุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน นำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว	5	3.75	75.00	
	3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวมความเชื่อมโยงองค์กรที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5	3.75	75.00	

ผลการวิเคราะห์

สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของยุทธศาสตร์เทศบาลตำบลเชียงเคียว สรุปผลการประเมินของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พบว่า ยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลเชียงเคียว โดยภาพรวม คะแนนที่ได้ 46.75 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 77.92 ยุทธศาสตร์ต่างๆ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับจังหวัด

2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น

2.1 สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	ร้อยละของคะแนนเต็ม
1	การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	10	8.75	87.50
2	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	10	9.00	90.00
3	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	10	8.00	80.00
4	แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา	10	8.25	82.50
5	โครงการพัฒนา ประกอบด้วย	60	50.00	83.33
	5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ	5	4.75	95.00
	5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	5	4.00	80.00
	5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	5	3.75	75.00
	5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี	5	4.00	80.00
	5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	5	4.00	80.00
	5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0	5	4.25	85.00
	5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	5	4.25	85.00
	5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ	5	4.00	80.00
	5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	5	4.25	85.00
	5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	5	4.50	90.00
	5.11 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	5	4.00	80.00
	5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์	5	4.25	85.00

สรุปผลการวิเคราะห์

1) พบว่าประเด็นการประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ได้คะแนนสูงสุด คิดเป็นร้อยละ 90.00 ของคะแนนคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

2) พบว่าในประเด็นการประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ได้คะแนนน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 80.00 ของคะแนนคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เนื่องจากเทศบาลตำบลเชียงเครือ ได้นำไปจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี การจ่ายขาดเงินสะสม การโอนงบประมาณเพิ่มการโอนตั้งจ่ายใหม่

2.2 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา

รายละเอียดการให้คะแนนโครงการของเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยนในแต่ละประเด็นเป็นดังนี้

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	ร้อยละของคะแนนเต็ม	ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน
1	การสรุปสถานการณ์การพัฒนา เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis / Demand (Demand Analysis) / Global Demand และ Trend ปัจจุบันและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วย การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)	10	8.75	87.50	

ผลการวิเคราะห์

ความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของการวิเคราะห์สรุปสถานการณ์การพัฒนาของเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน สรุปผลการประเมินของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พบว่า สถานการณ์การพัฒนาของตำบลเชียงเคี่ยน โดยภาพรวม คะแนนที่ได้ 8.75 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 87.50

2.3 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	ร้อยละของคะแนนเต็ม	ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน
2	<p>การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ</p> <p>2.1 การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ก็คือ ผลผลิตนั้นเองว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จำนวนที่ดำเนินการจริงตามที่ได้กำหนดไว้เท่าไร จำนวนที่ไม่สามารถดำเนินการได้มีจำนวนเท่าไร สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ที่กำหนดไว้</p> <p>2.2 วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact)โครงการที่ดำเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative)</p>	10	9.00	90.00	

ผลการวิเคราะห์

สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของการประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณของเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน สรุปผลการประเมินของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พบว่า การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติเชิงปริมาณของตำบลเชียงเคี่ยน โดยภาพรวม คะแนนที่ได้ 9.00 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 90.00

2.4 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	ร้อยละของคะแนนเต็ม	ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน
3	<p>การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ</p> <p>3.1 การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนำเอาเทคนิคต่างๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรมงานต่างๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่นั้นๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอำนาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การดำเนินการต่างๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง ครบถ้วน สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน</p> <p>3.2 วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative)</p>	10	8.00	80.00	

ผลการวิเคราะห์

สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของการประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพของเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน สรุปผลการประเมินของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พบว่า การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติเชิงคุณภาพของตำบลเชียงเคี่ยน โดยภาพรวม คะแนนที่ได้ 8.00 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 80.00

2.5 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้	ร้อยละของ คะแนนเต็ม	ความเห็นของ คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลแผน
4	<p>แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา</p> <p>4.1 วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนนำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่น โดยใช้ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand/Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นที่ติดต่อกัน</p> <p>4.2 วิเคราะห์แผนงาน งานที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจนหลักประชารัฐ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และโดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) (Local Sufficiency Economy Plan : LSEP)</p>	10	8.50	85.50	

ผลการวิเคราะห์

สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของประเด็นแผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลเชียงเคียว สรุปผลการประเมินของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นพบว่า แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนาของตำบลเชียงเคียวโดยภาพรวม คะแนนที่ได้ 8.50 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 85.50

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	ร้อยละของคะแนนเต็ม	ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน
5	โครงการพัฒนา	60	50.00	83.33	
	5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการเป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต	5	4.75	95.00	
	5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการมีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องกำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์มีความเป็นไปได้อย่างชัดเจนมีลักษณะเฉพาะเจาะจง	5	4.00	80.00	
	5.3 เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้องสภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจำนวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ดำเนินงาน และระยะเวลา ดำเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดเจนไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง	5	3.75	75.00	

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้	ร้อยละของ คะแนนเต็ม	ความเห็นของ คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลแผน
	<p>5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โครงการสอดคล้องกับ</p> <p>(1) ความมั่นคง (2) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน (3) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (4) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน</p>	5	4.00	80.00	
	<p>5.5 เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 โดย</p> <p>(1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (4) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย 2579 (5) ยึดหลักการนำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่ผล สัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (2) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (3) การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม (4) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง (5) การสร้างความสำเร็จเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (6) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ</p>	5	4.00	80.00	

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	ร้อยละของคะแนนเต็ม	ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน
	<p>5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ Value-Based Economy หรือ เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมทำน้อยได้มาก เช่น (1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (3) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เพิ่มเติมด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการวิจัยและพัฒนา แล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านการเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ</p>	5	4.25	85.00	
	<p>5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัดที่ได้กำหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้กำหนดขึ้นที่เป็นปัจจุบัน</p>	5	4.25	85.00	

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้	ร้อยละของ คะแนนเต็ม	ความเห็นของ คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลแผน
	5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐเป็นโครงการที่ดำเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงที่ประชาชนดำเนินการเองหรือร่วมดำเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) (LSEP)	5	4.00	80.00	
	5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ 5 ประการในการจัดทำโครงการได้แก่ (1) ความประหยัด (Economy) (2) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) ความมีประสิทธิภาพ (Effectiveness) (4) ความยุติธรรม (Equity) (5) ความโปร่งใส (Transparency)	5	4.25	85.00	
	5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ การประมาณการราคา เพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้องตามหลักวิชาการ ทางช่วง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการกำหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์ มีความคลาดเคลื่อนไม่มากกว่าหรือไม่ต่ำกว่าร้อยละห้าของการนำไปตั้งงบประมาณ รายจ่ายในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ เงินสะสม หรือรายจ่ายพัฒนาที่ปรากฏในรูปแบบอื่น ๆ	5	4.50	90.00	

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	ร้อยละของคะแนนเต็ม	ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน
	5.11 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับมีการกำหนดดัชนีชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI) ที่สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การกำหนดความพึงพอใจ การกำหนดร้อยละ การกำหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดขึ้นที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ)	5	4.00	80.00	
	5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดำเนินการตามโครงการพัฒนาซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง (1) ความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจงในการดำเนินงานตามโครงการ (2) วัดและประเมินผลระดับของความสำเร็จได้ (3) ระบุสิ่งที่ต้องการดำเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถปฏิบัติได้ (4) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้	5	4.25	85.00	

ผลการวิเคราะห์

สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของประเด็นโครงการพัฒนาของเทศบาลตำบล เชียงเครือ สรุปผลการประเมินของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พบว่า โครงการพัฒนาของเทศบาลตำบลเชียงเครือโดยภาพรวม คะแนนที่ได้ 5.00 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 83.33


3. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณในด้านความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน

แบบที่ 3/2 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน ในภาพรวม


คำชี้แจง : แบบที่ 3/2 เป็นแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานของเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน
 ในภาพรวม โดยกำหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ 1 ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป


1. เพศ (1) ชาย 21 คน (2) หญิง 35 คน




2. อายุ (1) ต่ำกว่า 20 ปี 4 ราย (2) 20 – 30 ปี 12 ราย (3) 31 – 40 ปี 8 ราย
 (4) 41 – 50 ปี 9 ราย (5) 51 – 60 ปี 8 ราย (6) มากกว่า 60 ปี 15 ราย



3. การศึกษา (1) ประถมศึกษา 11 ราย (2) มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า 15 ราย
 (3) อนุปริญญา 1หรือเทียบเท่า 12 ราย (4) ปริญญาตรี 17 ราย
 (5) สูงกว่าปริญญาตรี 2 ราย (5) อื่น ๆ




4. อาชีพหลัก (1) รับราชการ 4 ราย (2) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ 1 ราย (3) ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว 5 ราย
 (4) รับจ้าง 6 ราย (5) นักเรียนนักศึกษา 15 ราย (6) เกษตรกร 23 ราย
 (7) อื่น ๆ (ระบุ) พนักงานจ้าง 2 ราย




ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน

5. ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยนในภาพรวมมากน้อยเพียงใด


1) การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม




2) การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม




3) การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม




4) การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ




5) ความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม




6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด




7) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา



8) การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน



9) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม



จากแบบที่ 3/2 เป็นผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน แสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถามเป็นหญิง จำนวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 64.29 เป็นชาย จำนวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 42.86 ผู้มีอายุมากกว่า 60 ปี ตอบแบบสอบถามมากที่สุด จำนวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 26.79 ระดับการศึกษา ระดับปริญญาตรี เป็นผู้ตอบแบบสอบถามมากที่สุด จำนวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 30.36 อาชีพ อาชีพเกษตรกร เป็นผู้ตอบแบบสอบถามมากที่สุด จำนวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 41.08

ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยนในภาพรวม

ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยนในภาพรวม
ประเด็นการประเมิน ดังนี้

ตารางที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน

ประเด็นความพึงพอใจ	ค่าเฉลี่ย	แปลผล
1. การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	47	มาก
2. การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/ กิจกรรม	39	มาก
3. การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/ กิจกรรม	37	มาก
4. การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม	35	มาก
5. ความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	35	มาก
6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	38	มาก
7. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา	41	มาก
8. การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของ ประชาชน	40	มาก
9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	38	มาก
รวม	38.8	มาก

จากตารางที่ 2 พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน โดยรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 38.8 โดยมีความพึงพอใจสูงสุดคือ การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม ค่าเฉลี่ย 47 รองลงมาคือ ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา ค่าเฉลี่ย 41

4. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยประชาชนผู้ตอบแบบสอบถาม ให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน สามารถสรุปได้ดังนี้

1. ควรเพิ่มวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการให้บริการให้เพียงพอ
2. ควรประชาสัมพันธ์ผลการประเมินให้ประชาชนทราบอย่างทั่วถึง

3. ควรส่งเสริมให้ผู้นำชุมชน และคณะกรรมการหมู่บ้านเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการกำกับดูแล รวมถึงการบำรุงรักษาถนน ร่องระบายน้ำ ไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน เพื่อป้องกันการชำรุดเสียหาย หรือ หากพบเห็นความเสียหายสามารถประสานงานกับเทศบาลฯ เพื่อดำเนินการแก้ไขให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ เพื่อประโยชน์ของประชาชนต่อไป

ส่วนที่ 4


สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ

1. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม

1.1 ความสำเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 และสามารถดำเนินการได้จริง (เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. 2566) ในภาพรวม

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	จำนวนโครงการตาม แผนพัฒนา		ดำเนินการจริง	
	จำนวน โครงการ	จำนวนเงิน ที่ตั้งไว้ในแผน	จำนวน โครงการ	จำนวนเงิน ที่เบิกจ่ายจริง
1. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	42	52,695,000	21	32,101,588
2. การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น	8	955,000	6	698,045
3. การพัฒนาการเกษตรกรรมและพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	13	596,000	1	-
4. การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	31	1,992,000	17	937,270
5. การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล และความมั่นคง	91	54,926,700	62	43,211,679.48
รวม	185	111,164,700	107	77,228,582.48

กราฟเปรียบเทียบจำนวนโครงการตามพัฒนาท้องถิ่นกับจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติในปี 2566



สามารถสรุปผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

โครงการทั้งหมดที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2566 จำนวน 185 โครงการ

โครงการที่ได้ดำเนินการจริงทั้งหมด ปีงบประมาณ 2566 จำนวน 107 โครงการ

คิดเป็นร้อยละ 57.83 ของโครงการทั้งหมดที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น

2. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต

2.1 ผลกระทบนำไปสู่ออนาคต

ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนา

1) การมีส่วนร่วมของประชาชนในการเข้าร่วมการบริหารจัดการท้องถิ่นของตนเองยังมีน้อย จึงทำให้การพัฒนาไม่ตรงตามเป้าหมายความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง

2) งบประมาณไม่เพียงพอต่อการพัฒนาตำบล เนื่องจากประเด็นปัญหาความต้องการของประชาชนที่เสนอในการพัฒนาท้องถิ่นมีมากการจัดสรรงบประมาณเพื่อให้เท่าเทียมกันทุกหมู่บ้าน จึงเป็นวิธีการหนึ่งในการลดความเหลื่อมล้ำการพัฒนาหมู่บ้าน

สถานการณ์เปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา

1) สภาพทางการเมืองในระดับประเทศ สถานการณ์การเมืองในปัจจุบัน อันเกิดเป็นวิกฤตการเมืองส่งผลกระทบต่อประเทศ โดยภาพรวมของท้องถิ่นด้วยทำให้ประชาชนไม่กล้าตัดสินใจในการประกอบการ เพราะกลัวความเสี่ยงสินค้าต่างๆ มีราคาแพงขึ้น น้ำมันก็แพง

2) สภาพทางสังคม การบริโภคค่านิยมตะวันตกและหลงใหลในวัตถุของคนสมัยใหม่ ส่งผลให้เกิดความฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือยในสังคม ผลที่ตามมาคือการเกิดหนี้สินของประชาชน

3) สภาพทางเศรษฐกิจ สถานการณ์เศรษฐกิจอันได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ทางการเมือง ส่งผลกระทบต่อรายได้ของประชาชนเนื่องจากสินค้าราคาแพงแต่ค่าครองชีพของประชาชนยังเท่าเดิม

2.2 ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ

ตามที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี 2566 สามารถสรุปข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น ดังนี้

1.การจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาล่าช้า ทำให้โครงการ/กิจกรรมไม่สามารถดำเนินการได้ตามระยะเวลาที่กำหนด

2.การจัดสรรงบประมาณไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ ทำให้บางโครงการ/กิจกรรมไม่สามารถดำเนินการได้

3.การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่โครงการที่ต่ำกว่าราคากลาง กรรมการตรวจสอบงานจ้างให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานและตามแบบรายการที่กำหนด

4.จำนวนโครงการ/กิจกรรม ในการพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) มีจำนวนมาก ซึ่งไม่สามารถดำเนินการครบทุกโครงการ/กิจกรรม

5.งบประมาณในการบริหารและพัฒนา มีจำนวนจำกัด ไม่เพียงพอกับการพัฒนาและทันต่อความต้องการของประชาชน จึงทำให้ประชาชนรู้สึกว่าการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหานั้นไปอย่างล่าช้า

ภาคผนวก

โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนระดับประถมศึกษา(กิจกรรมเข้าค่ายวิทยาศาสตร์)



กิจกรรมถวายเทียนพรรษาและถวายผ้าอาบน้ำฝน ประจำปี 2566



โครงการปรับภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยคนพิการ
โครงการปรับภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสม



โครงการมหกรรมกีฬาตำบลต้านภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566



โครงการป้องกันและแก้ไขโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี



โครงการปลูกต้นไม้ประจำปีของชาติคืบธรรมชาตีสู่ท้องถิ่นเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี พ.ศ. 2566



โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครฝ่ายทะเบียนประจำหมู่บ้าน



ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสายบ้านโนนเบ็ญ หมู่ที่ 11 ถึงบ้านโพนสว่าง หมู่ที่ 2
งบประมาณ : 1,797,700 บาท (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)

ก่อนดำเนินการ



ดำเนินการแล้วเสร็จ

